

AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011

| Ubicación | Proyectos | Monto INV | FUNC | Ejecución física |
|----------------|---|----------------|------------|-------------------|
| Bocas del Toro | 6 | B/. 469,440.08 | | % |
| 1 | Adquisición de (2) camiones para la recolección de desechos en Isla Colón B/.61,909.58. Addenda 2 al Convenio de Cooperación No. 3/15/09 con Municipio de Bocas del Toro, | B/. 61,909.58 | | 100.00% |
| 1 | Diseño y Construcción de Vereda Tropical con (10) puestos de información en Isla Colón y Gazebo Central en el Parque Simón Bolívar, Isla Colón, Bocas del Toro. Incluye Diseño, Desarrollo de planos, Estudio de EIA y Construcción). | B/. 180,000.00 | | Continuación 2012 |
| 1 | Construcción y rehabilitación de Facilidades Básicas en el Empalme, Changuinola (Convenio de Cooperación con la Asociación Cultural del Empalme,ACUDEM). Asignación de fondos. B/ 100,000.00 | B/. 100,000.00 | | Continuación 2012 |
| 1 | Acciones para la Ampliación del Aeropuerto de Bocas del Toro y Adquisición de Camiones Recolectores de Desechos en Isla Colón. Asignación de fondos. Convenio 2=066/11 B/51,000.00 Adquisición de 4 Ha de Terreno para reubicación del Estadio Adquisición de 20,000 m3 de Tosca para relleno de via de acceso a nuevo estadio Contratación de mano de obra eventual para la realización de los trabajos en la vía de acceso por 3 meses. B/.16,050.00 Alquiler equipo local: (1) Pala Mecánica de 14 toneladas, a razón de B/90.00 la hora, para 120 horas. Combustible por la cantidad de 1500 galones de Diesel, en costo unitario de B/3.50 por galón | B/. 67,050.00 | | Continuación 2012 |
| 1 | Señalización Turística en 30 Boyas en el Archipiélago (Islas: Carenero, Bastimentos, San Cristóbal, Isla Popa). Inicia ejecución física en 2011. | B/. 59,999.00 | | Continuación 2012 |
| 1 | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de Proyectos de Infraestructura y Programa de Turismo Comunitario en la provincia de Bocas del Toro. | B/. 481.50 | | 100.00% |
| | | | | |
| Chiriquí | 5 | B/. 273,064.77 | | |
| | 1 | | B/. 481.50 | |
| 1 | Mejoras de las Instalaciones del Mercado Artesanal Hortícola y Turístico de Tierras Altas (Convenio de Cooperación con el Municipio de Bugaba), asignación de fondos. Construcción de Estacionamiento para Buses y Marquesina Instalación de Valla Activa Construcción de Alero Instalación de dos Puertas de Metal Asignación de fondos Inicia ejecución física en 2011. | B/. 14,391.50 | | 100.00% |
| 1 | 5 Estaciones Informativas y 5 impresiones de mapas de Boquete y 14 señalizaciones turísticas en Volcán y (10 en Sur de Veraguas, instaladas en 2010)- Total 24 | B/. 20,191.77 | | 100.00% |
| 1 | Desarrollo del Proyecto Mejoramiento de 2.5 kms. Para acceso a Fincas Agroturísticas y Volcán ubicado en el área de Camiseta el Salto hacia el Volcán Barú. (Addenda 1 al Convenio de Cooperación con el Municipio de Boquete). Asignación de fondos. Inicia en 2011. | B/. 38,000.00 | | 100.00% |
| 1 | Estudio, Diseño, desarrollo de planos arquitectónicos y Construcción para el Complejo Recreativo en Playa Las Lajas (Convenio con el Municipio de San Félix). Asignación de fondos. | B/. 200,000.00 | | Continuación 2012 |
| 1 | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures del Barrio Bolívar, Ruta Histórica, Provincia de Chiriquí. | B/. 481.50 | | 100.00% |

| | | | | |
|------------|---|----------------|---------------|-------------------|
| 1 | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de Iglesia Catedral de San José de David | | B/. 481.50 | 100.00% |
| | | | | |
| | | | | |
| 0 | | | | |
| Coclé | 3 | B/. 86,442.31 | | |
| | 1 | | B/. 1,070.00 | |
| 1 | Restauración de la Cubierta de la Basílica Santiago Apóstol de Natá(74,970.00) inició en 2010, culminado en 2011. | B/. 21,029.08 | B/. 87,512.31 | 100.00% |
| 1 | Saneamiento y Clausura del Actual Vertedero (Convenio con Municipio de Antón) Alquiler de Equipo \$64,974 | B/. 64,974.00 | | 100.00% |
| 1 | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de la Comunidad de Farallón. | B/. 439.23 | | 100.00% |
| 1 | Programa de Reciclaje sólo en Farallón: El 10 de agosto. Seminario-Taller del Programa de Reciclaje, Destino Costa Pacífica-Farallón, a 20 estudiantes del Centro Regional Universitario de Coclé, IPT de Río Hato, INADEH y extensionista de ATP Coclé. Y Valle de Antón. B/680.00 y Refrigerios B/ 390.00 | | B/. 1,070.00 | 100.00% |
| Colón | 1 | B/. 298,000.00 | | |
| | 1 | | B/. 875.47 | |
| 1 | Construcción del Centro de Visitantes de San Lorenzo (Convenio con Patronato de Portobelo y San Lorenzo). Asignación de fondos. Inicia en 2011. | B/. 298,000 | | Continuación 2011 |
| 1 | Diseño e impresión de 500 Brochures Informativos: Congos y Diablos de Portobelo, Provincia de Colón. | | B/. 426.07 | 100.00% |
| 1 | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 450 Brochures del Conjunto Monumental Histórico de Portobelo y San Lorenzo. | | B/. 449.40 | 100.00% |
| Darién | 1 | B/. 39,900.00 | | |
| 1 | (55) Señalizaciones Turísticas: Panamá - Yaviza y Metetí - Puerto Quimba (1) letrero de Bienvenida a Darién. | B/. 39,900.00 | | 100.00% |
| Herrera | 2 | B/. 11,439.23 | | |
| 1 | Habilitación de Caseta de Información Turística en el Parque Unión ubicado en Chitré (Convenio con Municipio de Chitré). Asignación de fondos. Inicia ejecución física en 2011. | B/. 11,000.00 | | Continuación 2012 |
| 1 | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Parita, Herrera. | B/. 439.23 | | 100.00% |
| 1 | Participación en el Festival del Corpus Corpus Christi en Parita, Convenio No.036/11 aporte o asignación de fondos. B/2,000.00-Partida de Mercadeo- | | | 100.00% |
| Los Santos | 2 | B/. 59,533.94 | | |
| | 2 | | B/. 1,081.34 | |
| 1 | Construcción de Facilidades Sanitarias en Refugio de Vida Silvestre de Isla Iguana | B/. 59,330.64 | | |
| 1 | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 300 Brochures de Isla Cañas, Tonosí, Provincia de Los Santos. | B/. 203.30 | | 100.00% |
| 1 | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de Isla Cañas, Los Santos. | | B/. 481.50 | 100.00% |
| 1 | Diseño e Impresión de 600 Brochures Informativos sobre cultura y Folklore: 300 Cambutal, Tonosí y 300 de Pedasí. | | B/. 599.84 | 100.00% |
| Panamá | 4 | B/. 385,662.22 | | |
| | 2 | | B/. 9,435.00 | |
| 1 | Construcción de Facilidades Sanitarias en el Parque Nacional y Reserva Biológica de Campana(B/27,254.01) Inicio en 2010, culminado en 2011. | 9,798.47 | 395,097.22 | 100.00% |
| 1 | Construcción de Facilidades Sanitarias en el Parque Nacional Chagres(Alajuela). Inició año 2010, culminado en 2011. B/38,885.18 | 38,885.18 | | 100.00% |

| | | | | |
|---------------------|---|----------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | Construcción de Facilidades Sanitarias en el Sendero El Charco en el Parque Nacional Soberanía B/38,978.57 | 38,978.57 | | 100.00% |
| 1 | Restauración de la Iglesia La Merced (Convenio con la Asociación de Religiosos Mercedarios . Traspaso 2011, inicia ejecución física 2011. | B/. 298,000.00 | | Continuación 2012 |
| 1 | Casco Antiguo: 10 Extensionistas Comunitarios. Iniciaron 15 septiembre hasta 15 diciembre ´11 | | B/. 9,300.00 | 100.00% |
| 1 | Implementación de Agroturismo y Práctica de desarrollo Sostenible con Énfasis en Producción de Grupos Organizados del Parque Nacional Chagres. ANCÓN-SENACYT-ATP-MIDA-ANAM-Fund. Chagres-INADEH. El 13 julio, Planificación del Plan de Acción del modelo de finca agroturística, Finca Agroforestal Las Conchas, planificación de la 2da fase del proyecto. El 4 agosto Taller Interactivo de Coordinación de Proyectos. El 19,20,21 de enero, Identificación de sitios potenciales. El 9 de agosto, Reunión de seguimiento y revisión del Plan de Manejo de Finca Agroforestal Las Conchas. El 16 agosto Taller de inducción al Agroturismo y atención al visitante en el PN Chagres a miembros de Finca Agroforestal Las Conchas. El 1 septiembre, Inspección y evaluación de Infraestructuras existentes. El 14 y 14 septiembre, Taller de Producción Más limpia en Finca Agroforestal Las Conchas. | | B/. 135.00 | 100.00% |
| 6 | | | | |
| 1 | Diseño y rehabilitación del Centro de Visitantes de Panamá Viejo. Incluye equipamiento(298,000.00). Traspaso en 2010, Licitación y ejecución en 2011. | | | |
| Veraguas | 2 | B/. 191,675.00 | | |
| 1 | Facilidades Sanitarias para visitantes en el Parque Nacional de Coiba | B/. 56,675.00 | | 100.00% |
| 1 | Diseño y construcción de atracadero turístico en Puerto Cabimo, Correg.Utirá,Dist. Río de Jesús, Veraguas, para la ruta acuática hacia Coiba | B/. 135,000.00 | | 85% y su Continuación 2011. |
| Kuna Yala | 1 | B/. 59,350.00 | | |
| | Desarrollo de Turismo Rural en en Destino de la Miel, Puerto Obaldía (Convenio de Cooperación ATP-FUPAD, FUPAD aportó B/.45,000---ATP B/14,350.00) Ejecutado B/1,746.20 | | | |
| Comarca Ngäbé Buglé | 1 | B/. 40,000.00 | | |
| | Desarrollo Rural Sostenible de la Comarca Ngäbe Buglé y corregimientos pobres aledaños FIDA 580 PA y la Autoridad de Turismo de Panamá. B/6,088.00 Continuación 2011 | | | |
| | Programa de Extensionistas: 10 Extensionistas, Iniciaron 15 septiembre hasta 30 diciembre ´11. Inicia 2011 | | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|----------------|--------------------------|
| | | 3 | B/. 137,594.05 | |
| Proyectos Multi Destinos a Nivel Nacional | | 1 Participación | | |
| | | 11 | | B/. 101,191.40 |
| 1 | Elaboración de la Normativa sobre Ordenamientos Turísticos:2011: Complementar acciones de Ordenamiento territorial y prevención. Establecer lineamientos para la ordenación de 16 destinos. Elaboración de la Segunda Fase del Plan de Ordenamiento del Contrato 20/10; Producto 3: Avances caracterización de 16 destinos, análisis de atractivos y competitividad de 16 destinos de la 2da fase., lineamiento y directrices doc. borrador de normas para desarrollos de parcelación, urban. y construcción de proyectos en 10 destinos turísticos. Avance guía metodológica en la formulación de planes de Ordenamiento territorial en 10 destinos, otros. Comprende 3ra Fase; La definición de normas de urbanización, parcelación y construcción se realizará para los 10 destinos priorizados y desarrollados en la primera fase del Ordenamiento Turístico, ubicados en los siguientes destinos turísticos: 1. Bocas del Toro 2. Volcán Barú – Cerro Punta 3. Golfo de Montijo - Mariato 4. Pacífico Veraguense - Soná 5. Coiba 6. Pedasí – Tonosí 7. Campana – Chicá - Valle de Antón 8. Costa Pacífica 9. Puerto de Colón 10. Portobelo - Santa Isabel 4ta. Fase o Producto 4: Terminación de todos los productos, informe final, recomendaciones metodológicas, Mapas definidos en alcance, archivos digitalizados. | B/. 117,042.05 | | 100.00% |
| | TURISMO RURAL | | | |
| | Desarrollo de Agroturismo | | | |
| 1 | Asistencia Técnica y Capacitación impulso Turismo Rural. | | B/. 14,560.00 | 100.00% |
| 1 | Impresión de 400 Cartillas de Buenas Prácticas para la implementación del Turismo Rural, nivel nacional. <u>ejecución física 2010.</u> | | B/. 5,992.00 | 100.00% |
| 1 | Terra EXPO: 3,4,5 de junio en ATLAPA(presup. Mercadeo) | | | 100.00% |
| 1 | Diseño e Impresión de 5 Banners: 1 Coclé, 1 Panamá y Colón, 1 Azuero, 1 Chiriquí, 1 Veraguas. <u>B/650.00</u> | | | B/. 650.00 100.00% |
| 1 | <u>Toma de videos sobre el Turismo Rural en Panamá y las Fincas Agroturísticas.</u> Documentales efectuados en julio sobre las experiencias agroturísticas: en Veraguas, Azuero, Coclé, y Panamá. Faltan las de Chiriquí y Colón. | | | |
| 1 | Diseño Gráfico, adaptación cartográfica e impresión de 15 Mil mapas temáticos de las provincias-(Veraguas, Azuero, Panamá este, Oeste, Darién y Colón. B/13,963.50 5,000 Veraguas: San Francisco, Santa Fé, Calobre, Golfo de Montijo, Mariato, Pacífico Veraguense, Soná. 5000 Azuero(Herrera y Los Santos). Destinos Ocu, Santa María, Parita. Chitré, Las Tablas, Santo Domingo, Las Palmas, Guararé, Pedasí-Tonosí. 5,000 Panamá Este- Oeste, Darién y Colón | | | B/. 13,963.50 100.00% |
| 1 | Pasantía a Costa Rica con productores de Fincas Agroturísticas de Panamá a fin de que obtengan experiencia para el desarrollo de este producto turístico. Del 22 al 26 agosto 2011 con la participación conjunta de 20 propietarios de fincas agroturísticas de Panamá. | | | B/. 2,890.00 100.00% |
| 1 | Impresión de Mapas de Coclé, Boquete y Bugaba | | | |

| | Programa de Turismo Comunitario | | | |
|---|---|--|---------------|---------|
| 1 | <u>1ra Etapa de Enero a Julio de 2011:</u> Extensionistas en diferentes Provincias, TOTAL 33 , Los Santos(6), en Coclé(2), Chiriquí (5), Herrera (5), Bocas del Toro(5), en Coclé(5), Veraguas (5). | | B/. 45,000.00 | 100.00% |
| 1 | Compra de Uniformes de Extensionistas.(50 gorras,50 chalecos y 120 sweters) | | B/. 2,039.50 | 100.00% |
| | 25 Extensionistas en diferentes Provincias, 2da. Etapa del 15 agosto al 30 Noviembre de 2011: Extensionistas en TOTAL Los Santos(3), en Coclé(2), Chiriquí (3), Herrera (5), Bocas del Toro(3), en Coclé(2), Veraguas (5), Colón(4). B/ 29, 250'00 | | B/. 29,250.00 | 100.00% |
| | Compra de Uniformes de Extensionistas. | | B/. 2,100.00 | 100.00% |
| | Compra de 27 Chalecos | | B/. 1,670.00 | 100.00% |
| | Diseño e Impresión de 600 Brochures Informativos sobre cultura y Folklore: 300 Cambutal,Tonosí y 300 de Pedasí. | | | |
| | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 300 Brochures de Isla Cañas, Tonosí, Provincia de Los Santos. | | | |
| | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de Isla Cañas, Los Santos. | | | |
| | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures del Barrio Bolívar, Ruta Histórica, Provincia de Chiriquí. | | | |
| | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de Proyectos de Infraestructura y Programa de Turismo Comunitario en la provincia de Bocas del Toro. | | | |
| | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de Iglesia Catedral de San José de David | | | |
| | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Parita, Herrera. | | | |
| | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 500 Brochures de la Comunidad de Farallón. | | | |
| | Diseño e impresión de Brochures Informativos: 450 Brochures del Conjunto Monumental Histórico de Portobelo y San Lorenzo. | | | |
| | Diseño e impresión de 500 Brochures Informativos: Congos y Diablos de Portobelo, Provincia de Colón. | | | |
| | Casco Antiguo: 10 Extensionistas Comunitarios. Iniciaron 15 septiembre hasta 15 diciembre '11 | | | 100.00% |
| 1 | Diseño e impresión de 150 Brochures Informativos: Brochures de Ruta de La Pollera Santeña. | | B/. 998.31 | 100.00% |
| 1 | Impresión de 600 Brochures Informativos sobre cultura y Folklore: Diseño e impresión de Brochures de La Ruta de La Pollera Santeña. | | B/. 600.00 | 100.00% |
| 2 | Programa de Reciclaje | | B/. 2,030.09 | 100.00% |
| | <u>En el Destino de Costa Pacífica-Farallón:</u> El 5 de Mayo, <u>Diagnóstico</u> de los desechos sólidos en la Comunidad de Farallón(B/35.00) y Taller el 10 agosto '11, del Programa de Reciclaje en el Destino Costa Paqífica-Farallón(Módulo Desechos y su Alternativa: El Reciclaje. Módulo 2:Aprovechamiento de los desechos sólidos y su efecto en el turismo B/42.00. Pagos a Seminario-Taller a ANCÓN: B/680.00, Almuerzos y Refrigerios en COSPAE, Río Hato B/390.00; en el Destino de Costa Pacífica, Farallón. B/1,147.00 | | | 100.00% |
| | <u>Apoyo a ANCÓN al Programa de Limpieza de Playas, En el Mes de Los Océanos: El 25 septiembre '11, en Playa Farallón.</u> El 25 septiembre '11 , limpieza de Playa de Llano Cartí, Kuna Yala, aporte a ANCÓN en bolsas plásticas, Impresión de 3000 Cartillas y compra de 300 guantes de Iona. B/883.09 | | | 100.00% |

| Plan de Señalización | | | |
|----------------------|--|-------------------------|---------|
| | 4 | B/. 164,293.28 | |
| | 0 | | |
| | 5 Estaciones Informativas y 5 impresiones de mapas de Boquete y 14 señalizaciones turísticas en Volcán y 10 en Sur de Veraguas- Total 24 B/20,191.77 | En provincia | 100.00% |
| | (55) Señalizaciones Turísticas: Panamá - Yaviza y Metetí - Puerto Quimba (1) letrero de Bienvenida a Darién. B/39,900.00 | En provincia | 100.00% |
| 1 | 96 Señalizaciones Carretera Panamericana (Panamá - Paso Canoas) | B/. 40,003.28 | 35.00% |
| 1 | 138 Señalizaciones: | | |
| | Señalización Turística Gualaca - Chiriquí Grande - Almirante - Changuinola - Guabito | | |
| | Señalización Turística desde la Panamericana - Mariato | | |
| | Señalización Turística desde la Panamericana - El Valle de Antón | | |
| | Señalización Turística desde Ciudad de Colón-Fuerte San Lorenzo | | |
| | Señalización Turística desde Panamericana- Boquete. | | |
| | Señalización Turística desde Panamericana-Playa Barqueta. | | |
| | Señalización Turística en Clayton | | |
| 1 | Construcción de 24 Estaciones informativas en Chiriquí | | |
| | 3 Estaciones informativas en Chiriquí (Cerro Punta - David -Paso Canoas en el Edificio fronterizo) | | |
| | 1 Estación en el Parque Internacional La Amistad, PILA. | | |
| | 4 Estaciones informativas en Bocas del Toro , Chiriquí Grande - Changuinola: actual Aeropuerto de Changuinola - Guabito-Almirante. | | |
| | 3 Estaciones informativas en la Provincia de Herrera (En Chitré, Parque La Unión - Centro Comercial Nuevo- La Arena) | | |
| | 3 Estaciones informativas en la Provincia de Los Santos (Los Santos - Las Tablas - Pedasí en el CEFATI) | | |
| | 2 Estaciones informativas en Coclé , (El Valle de Antón, El Mirador - Mercado de artesanías) | | |
| | 1 Estaciones informativas en Colón : Ciudad de Colón y alrededores(Colón 2000). | | |
| | 2 Isla Grande: La Guayra-Muelle Comunitario en Isla Grande. | | |
| | 1 Estación informativa en Panamá : en Isla Taboga. | | |
| | 2 Estaciones Informativas en Panamá : Parque Nacional de Campana: Mirador de Chicá y entrada al Sendero. | | |
| | 1 Los Santos : Distrito de Pedasí. Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana. | | |
| | 1 Los Santos : Distrito de Tonosí. Refugio de Vida Silvestre Isla Caña. | | |
| 1 | Diseño e Impresión de 30 Mapas Turísticos para las Estaciones Informativas | B/. 28,890.00 | 53.00% |
| | CHIRIQUÍ (1)PILA-Parque Internacional La Amistad,-- COCLÉ: (2) Valle de Antón--PANAMÁ: (1) Taboga, (1)Chicá y (1) en Campana.-- COLÓN: (1) en Isla Grande y (1) Guayra. BOCAS DEL TORO: (1) Chiriquí Grande,(1)Almirante,(1) en Changuinola y (1) en Guabito. CHIRIQUÍ:(5) Boquete,(1) Cerro Punta,(1)Río Sereno,(1)Paso Canoas,(1)David,(1) en Volcán. HERRERA: (3) en Chitré. LOS SANTOS:(1)Los Santos,(1)Las Tablas,(1) Isla Iguana,(1)Isla Cañas,(1)Pedasí. | | |
| 26 | INVERSIÓN | B/. 1,815,157.55 | |
| 0 | Proyectos traspaso monto 2010 finalizado en 2011 | | |
| 3 | Proyectos traspaso monto 2010 en ejecución 2011 | | |
| 2 | Apoyo Externo | B/. 99,350.00 | |
| | Programas a Nivel Nacional | | |
| 3 | Inversión | B/. 137,594.05 | |
| 18 | Funcionamiento | B/. 114,134.71 | |
| | Plan de Señalización | | |
| 4 | Inversión | B/. 164,293.28 | |
| 0 | Funcionamiento | | |
| 33 | INVERSIÓN | B/. 2,117,044.88 | |
| 2 | INVERSIÓN Apoyo externo | B/. 99,350.00 | |
| 35 | Total... Proyectos Inversión realizados y en ejecución Planificación | B/. 2,216,394.88 | |
| 18 | Proyectos de Inversión con Partida de FUNCIONAMIENTO | B/. 114,134.71 | |
| 53 | GRAN TOTAL | B/. 2,330,529.59 | |

AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO
PROYECTOS DE INVERSIÓN
2011

| Cantidad | Provincia | Monto |
|-----------|------------------------------|-------------------------|
| 6 | Bocas del Toro | B/. 469,440.08 |
| 5 | Chiriquí | B/. 273,064.77 |
| 3 | Coclé | B/. 86,442.31 |
| 1 | Colón | B/. 298,000.00 |
| 1 | Darién | B/. 39,900.00 |
| 2 | Herrera | B/. 11,439.23 |
| 2 | Los Santos | B/. 59,533.94 |
| 4 | Panamá | B/. 385,662.22 |
| 2 | Veraguas | B/. 191,675.00 |
| 3 | Programas a Nivel Nacional | B/. 137,594.05 |
| 4 | Plan de Señalización | B/. 164,293.28 |
| 33 | | B/. 2,117,044.88 |
| 18 | Otros Proyectos de Inversión | B/. 114,134.71 |
| 2 | Proyectos apoyo externo | B/. 99,350.00 |
| 53 | TOTAL | B/. 4,447,574.47 |