



INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI
DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS
Junio 2026
Artículo 10: ANTAI

PROYECTOS INSTITUCIONALES						
Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del Proyecto	Dirección Responsable	Avance del Proyecto (%)
Implementación y Fortalecimiento de Incentivos a Líneas de Cruceros que establezcan su Puerto Base en la República de Panamá, según el Decreto Ejecutivo No. 35 de 12 de junio de 2019, modificado por Decreto Ejecutivo No. 73 de 2020, Decreto Ejecutivo No. 274 de 11 de nov. 2020 y Decreto Ejecutivo N0. 8 de 9 de marzo de 2023.	Servicios	01/01/2022	31/12/2027	6,500,000	Dirección de Inversiones Turísticas	100%

INFORME DE TRANSPARENCIA - ANTAI						
Direcciones de Planificación, Gestión de Proyectos y Unidad Ejecutora ATP- BID						
 GOBIERNO NACIONAL CON PASO FIRME  AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ  PANAMA JUNIO 2026						
PROYECTOS INSTITUCIONALES						
Artículo 10.1	Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Direccion Responsable
	"Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador"	Servicios	01/07/2021	30/06/2026	75	Dirección de Planificación- Gestión de Proyectos
	Servicios de curaduría, diseño, confección, fabricación e instalación de exhibiciones interpretativas y material promocional para la ATP	Servicios	19/11/2021	19/11/2025	82	ATP-BID
	Rehabilitación integral Centro de Visitantes de Bocas del Toro , Boquete y Pedasí	Servicios	16/08/2022	30/01/2026	74	ATP-BID
	Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable, Y Diseño de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales de Isla Taboga, Distrito de Taboga, Provincia de Panamá.	Servicios	06/12/2023	28/01/2026	94	ATP-BID
	Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Construcción)	Servicios	26/06/2024	14/08/2026	17	ATP-BID
	Estudio, Diseño, Desarrollo de Planos y Aprobación de Planos de Construcción de la Restauración y Adecuación de Oficinas de la Autoridad de Turismo de Panamá, en la Batería Morgan, distrito de Colón, provincia de Colón	Servicios	02/12/2024	27/12/2025	18	ATP-BID
	Estudios, Diseños y Construcción para las Rehabilitaciones y Construcción de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable en la Comunidad de Santa Catalina, Corregimiento de Hicaco, Distrito de Soná, Provincia de Veraguas	Servicios	06/12/2024	01/12/2025	62	ATP-BID

Artículo 10.1	Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Direccion Responsable	Presupuesto
	Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos de Anteproyecto y Planos Constructivos completos, memorias técnicas, especificaciones y desglose de precio de Estructuras Interpretativas, Cinta Costera y Facilidades Turísticas en Isla Taboga	Servicios	14/01/2025	10/12/2025	60	ATP-BID	29238874
	Estudio, Diseño y Construcción para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Vialidad de la Vía Cuango - Santa Isabel	Servicios	18/04/2024	04/10/2026	7	ATP	14172150
	Adquisición de 5 buses eléctricos y dos cargadores para la primera ruta verde en el centro histótico,	Servicios	09/05/2025	09/07/2026	100	ATP-BID	1399300
	Estudios, Diseños y Rehabilitación de Senderos Prioritarios en Taboga, ciudad de Panamá.	Servicios	09/06/2025	09/03/2026	100	ATP-BID	33768447
Observaciones:							
Renglón 7: Pendiente solo la curaduría de Bocas del Toro, el Centro de Viistantes de Volcán y Batería Morgan que están dentro de este contrato. Se gestiona una adenda de tiempo.							
Renglón 8: Sólo está pendiente el centro de visitantes de Bocas del Toro, para culminar este contrato.							
Renglón 11: Se gestiona adende de tiempo, por retrasos en los permisos de construcción y EIA.							
Renglón 12: Se realiza adenda de tiempo por temas de tenecia de tierra.							