



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

NOMBRE DEL PROYECTO	ESPECIFICACION DEL PROYECTO	MONTOS	STATUS	FOTOS	Fecha de Inicio Y Fecha de culminación
300 señalizaciones para la provincia de Chiriquí y parte de la Comarca Ngäbe Bugle.	"SUMINISTRO DE TODA LA MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE DISEÑO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 300 SEÑALIZACIONES TURÍSTICAS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ Y PARTE DE LA COMARCA NGÄBE BUGLE".	B/. 226,556.45	Revisión de diseños de las vallas.		Inicio: 22 de junio de 2018 Culmina: octubre de 2018
12 señalizaciones para Santa Fe de Veraguas.	"SUMINISTRO DE TODA LA MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE NECESARIOS PARA EL PROYECTO DE DISEÑO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE 12 SEÑALIZACIONES TURÍSTICAS EN EL DESTINO DE SANTA FE DE VERAGUAS".	B/. 6,585.85	Instalación de las vallas		Inicio: 26 de junio de 2018 Culmina: agosto de 2018