

INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS MAYO 2022

Artículo 10: ANTAI	PROYECTOS INSTITUCIONALES			
PROVINCIA	Nombre del proyecto	Nº DE CONTRATO	% DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
Nivel Nacional	Concurso/Convenio OMT (Concurso de Innovación en Productos Turísticos Transformadores para el Empoderamiento de las Comunidades)	Acuerdo de Cooperación	70%	Nancy Simpson / Iraida Guillén
Nivel Nacional	Capacitación de la mano de obra del sector turismo	Por definir	30%	Juan Pablo Peralta
Nivel Nacional	Foro de Inversiones Turísticas	N/A	30%	Marcos Paredes
Nivel Nacional	Incentivo de Cruceros (<i>Decreto Ejecutivo 274</i>)	N/A	70%	Marcos Paredes / Iraida Guillén

Artículo 10: ANTAI					
PROYECTOS INSTITUCIONALES					
PROVINCIA	Nombre del proyecto	Nº DE CONTRATO	% DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE	COMENTARIOS
PANAMA	Cambio de espacio en aeropuerto de Tocumen, nivel 100 (planta baja) Se utilizaron muebles del deposito de mercadeo, ubicado en Atlapa y se revistieron de la Campaña Panamá por Naturaleza		90%	ATENCION A VISITANTES	Octubre: Verificar alternativas con el depto de Publicidad. (Proyecto en evaluación).
	Misión especial en Aeropuerto de Tocumen, para servicios a visitantes de: América del Sur, Sudáfrica, India y Reino Unido. Decreto Ejecutivo 589.		100%		Inicio de misión, 3 de mayo. Triplicar personal para la gestión de visitantes con tarjeta azul (cuarentena vigilada en hoteles pagados a costo del visitante/turista). Se realiza informe semanal de Pocosos de Visitantes Suramérica recibidos. 23 ed Julio Decreto Ejecutivo 808. En campo tenemos 5 promotores del depto + 3 promotores de apoyo gestionados por OIRH. 3 de septiembre: Sigue pendiente enviar personal. Actualmente: 9 promotores, hacen falta 5 para cumplir con mínimo de la misión. Países en riesgo están por cambiar. Nuevo Decreto a partir de 30 de agosto con nuevas medidas.(Proyecto de continuidad 2022)
CHIRIQUÍ	Circuito del Café	Convenio 007/2021	65%	DESARROLLO DE PRODUCTOS	Trámite subsanación Contraloría, sujeto a presentación de Evidencias y recibido a Satisfacción ante CGR.

REPÚBLICA DE PANAMÁ GOBIERNO NACIONAL AUTORIDAD DE TURISMO DE PANAMÁ INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN					
mayo 2022					
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROYECTOS					
Colón	Estudio, Diseño y Construcción de una carretera por la vía costanera entre Cuango - Santa Isabel.	64/13	N/A	Arq. Maythe Casas	Se encuentra en proceso legal en Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. Se recibió el día 6 de junio notificación de nueva resolución No.034-2022 del 3 de junio de 2022 (Pruebas), en la que resuelve Ordenar Prueba Pericial al sitio de las obras. Se está realizando el trámite de contratación del Perito. A la espera de definición de fechas, por parte del TACP, para llevar a cabo las pruebas y tiempo de presentación de documentación al Tribunal. No tiene avance físico desde agosto de 2021. El proyecto sigue en deterioro.
Panama	Diseño, Construcción y Equipamiento del Centro de Convenciones, Exhibiciones y Eventos de Amador	49/12	N/A	Reynaldo Jiménez	LA liquidación por mutuo acuerdo firmada en diciembre 2021 mantiene en trámite de refrendo en la Contraloría General de la República, este documento habilita el Certificado de No Objeción final el cual también está en trámite de refrendo.
Coclé	"Estudio, Diseño y Construcción de las obras necesarias para la Revitalización Turística del Valle de Antón, ubicado en la provincia de Coclé"	011/2017	N/A	Massiel Guerrero	Orden de Compra No.4200386509 (para el Servicio de Mantenimiento de áreas verdes del proyecto fue recibido y pagado en mayo. Cuenta No.31 por (saldo del contrato), ha sido subsanada y está en trámite de refrendo esta cuenta tiene hasta final de junio para ser pagada. Como parte de la subsanación se ha generado cuenta No. 32 que está en trámite con vigencia 2022. Convenio entre ATP y Municipio de Antón fue firmado por ambas partes el 27 de mayo de 2022. En estos momentos se levanta alcance de correcciones de garantía conjuntamente entre la ATP y el Municipio de Antón
Panamá	Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador.	18/18	N/A	Reynaldo Jiménez	Se mantiene en primer año de operación, las proyecciones de venta siguen siendo optimista para el 2022.