



INFORME DE TRANSPARENCIA ANTAI
DIRECCIÓN DE INVERSIONES TURÍSTICAS
MARZO 2024
Artículo 10: ANTAI

PROYECTOS INSTITUCIONALES

Nombre del Proyecto	Tipo de Proyecto (Bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Presupuesto del Proyecto	Avance del Proyecto (%)	Dirección Responsable
Capacitación Especializada en Avistamiento de Cetáceos y Tortugas Marinas dirigida a Guías de Turismo y Otros Prestadores de Servicios Turísticos (boteros)	Servicios	02/01/2023	19/07/2024	82,978.50	20%	Dirección de Inversiones Turísticas
Capacitación para la Sostenibilidad Marino Costera de Bocas del Toro dirigida a boteros y Guías de Sitio en Isla Colón e Isla Bastimentos	Servicios	23/01/2023	19/07/2024	63,256.32	20%	Dirección de Inversiones Turísticas

 INFORME DE TRANSPARENCIA - ANTAI Direcciones de Planificación, Gestión de Proyectos y Unidad Téc. BID marzo 2024						
Artículo 10.1:	PROYECTOS INSTITUCIONALES					
Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
"Estudio, Diseño y Construcción de las obras necesarias para la Revitalización Turística del Valle de Antón, ubicado en la provincia de Coclé"	Servicios	10/08/2017	28/02/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	5452947.72
"Administración, Inspección, Supervisión y Control de Calidad, para el Diseño, la Construcción y Equipamiento del Nuevo Centro de Convenciones, Exhibiciones y Eventos de Amador"	Servicios	30/08/2016	30/09/2020	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	9703231.61
"Promoción, Administración y Gestión del Centro de Convenciones, Eventos y Exhibiciones de Amador"	Servicios	01/01/2020	30/06/2026	60%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	1920650
"Centro de Facilidades Turísticas e Interpretación (CEFATI) de Portobelo"	Servicios	01/03/2022	30/08/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	186180
"Const. y Mejoramiento de Facilidades Turísticas en Cayo Zapatilla 2, Parque Nac. Marino Isla Bastimento"	Servicios	24/05/2017	20/10/2020	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	437762.34
"Servicios de Confección, Instalación y Mantenimiento de 4 Paradores Fotográficos, con sus respectivas bases y un Totem publicitario para Herrera y Coclé"	Servicios	13/10/2022	23/11/2022	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	54150.16
CONVENIO 004/2023 Mejoras y Rehabilitación de infraestructuras en el Panama Rainforest Discovery Center "Centro de Capacitación de guías turísticos"	Servicios	10/03/2023	10/11/2023	100%	Dirección de Planificación-Gestión de Proyectos	75000.00

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
Servicios de curaduría, diseño, confección, fabricación e instalación de exhibiciones interpretativas y material promocional para la ATP	Servicios	19/11/2021	19/11/2025	52%	ATP-BID	2650370.00
Rehabilitación integral Centro de Visitantes de Bocas del Toro	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	58%	ATP-BID	738558.52
Rehabilitación integral de Centro de Visitantes de Pedasí	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	85%	ATP-BID	607456.79
Rehabilitación integral de Centro de Visitantes de Boquete	Servicios	16/08/2022	18/04/2024	76%	ATP-BID	1561043.39
Supervisión de la ejecución de obras y equipamiento del Proyecto de Centro de Visitantes de Bocas del Toro, Boquete y Pedasí	Servicios	26/04/2023	25/05/2024	83%	ATP-BID	385144.36
Proyecto integral de movilidad turística sustentable de Boquete (Estudios y diseños) ATP-BID(Caldera)	Servicios	22/08/2022	14/12/2023	95%	ATP-BID	471987.70
Plan de Ordenamiento Territorial y Estudio de Cambio Climático ATP-BID	Servicios	27/09/2022	15/12/2023	100%	ATP-BID	2347200.00
Proyecto de integración de espacios públicos y Centro de Visitantes de Volcán (Estudios y diseños)	Servicios	07/03/2022	28/07/2023	100%	ATP-BID	197875.10
Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Sistema de Agua Potable, Y Diseño de Nuevo Sistema de Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las aguas Residuales de Isla Taboga, Distrito de Taboga, Provincia de Panamá.	Obra	06/12/2023	28/01/2026	15%	ATP-BID	6174019.00
Estudios, Diseño, Desarrollo y Aprobación de Planos del Proyecto de Modos Alternativos de Movilidad en Pedasí, Provincia de los Santos	Servicios	26/01/2024	21/10/2024	20%	ATP-BID	310300.00

proyectos-institucionales

Nombre Proyecto	Tipo Proyecto (bienes o Servicios)	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance Físico	Dirección Responsable	Presupuesto
Plan Nacional de Señalización	Servicios	18/04/2022	16/09/2022	100%	ATP-BID	53.500
1,000 kilómetros de Senderos (2023) incluye Sendero Playa Wizard, Sendero Oleoducto 1.	Servicios	01/04/2021	31/12/2030	100%	Dirección de Planificación- Gestión de Proyectos	348084.440